

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по капитальному и текущему ремонту автодорог Петриковского района на 2025 г., находящихся в ведении Петриковского дорожно-ремонтно-строительного управления №112 коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия (КПРСУП) "Гомельоблдорстрой"

№ п/п	адрес участка, на котором выполнена замена сетей (населенный пункт, улица, дом)	Срок (период) проведения
Областной бюджет		
1	Нанесение горизонтальной разметки на местных автомобильных дорогах Петриковского района	май-сентябрь 2025
2	А/д Н-4003 Птичь-Петриков-Житковичи, км18,700- км20,100, км21,200- км21,700, км28,500-км39,9, км40,750-км49,283, км49,783-км50,560, км51,160-км52,800, км54,500-км55,585, км56,190-км57,300	апрель - август 2025
За счет субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в консолидированный бюджет Гомельской области		
3	А/д Н-4003 Птичь-Петриков-Житковичи, км 10,000- км 15,800	июль-август 2025
4	А/д Н-4051 Октябрьский - Копцевичи, км 68,500-км 71,000; км 76,450- км 77,250; км 77,450- км 77,900; км 78,550- км 78,800; км 80,750- км 81,000	июль-сентябрь 2025
5	А/д Н-4053 Петриков - Копцевичи, км 9,000-12,000; км 15,000- км 16,000; км 18,000-18,900;	март-май 2025
6	А/д Н-4055 Коржевка -Залесье, км 6,450- км 8,050	июль-август 2025
7	А/д Н-4055 Коржевка - Залесье, км 10,800- км 11,950; км 13,330-км 13,480; км 17,030- км 19,800;	май -июнь 2025
8	А/д Н-4055 Коржевка -Залесье, км 8,074	март 2025
9	А/д Н-18142 Подъезд к д. Молот от а/д Н – 4059 Лясковичи – Копцевичи , км 0,450	март 2025
10	А/д Н-4058 Копаткевичи - Колки - Секеричи, км 4,100- км 4,200; км 13,000-13,300	апрель 2025
11	Н-18080 Подъезды от а/д Н-4003 Птичь - Петриков - Житковичи к паромной переправе д. Снядин, км 3,200	январь-март 2025
12	А/д Н-4064 Граница Минской области – Фастовичи – до а/д Н – 4051 Октябрьский – Копцевичи , км 7,000-8,350; км 10,300- км 11,500; км 13,900-16,150	май-июнь 2025
Реконструкция		
Областной бюджет		
13	Автомобильная дорога Н-18095 Подъезд к д. Старые Головчицы от а/д Н – 4051 Октябрьский – Копцевичи, км 4,100, мост через канал (проектно-сметная документация)	июль-август 2025