

ПЕРЕЧЕНЬ

очередности выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда коммунального производственного унитарного предприятия «Петриковский райжилкомхоз» на 2024 год.

№п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация	Отметка о выполнении
			начало, месяц, год	окончание, месяц, год			
1.	Капитальный ремонт жилого дома ул. Академика Королква, 9 г. Петриков	4 месяца	март 2024	июнь 2024	Унитарное предприятие «Гомельский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО»	Ремонт кровли, ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем (канализация, холодного и горячего водоснабжения, отопления по подвалу);	выполнено
2.	Капитальный ремонт жилого дома ул. Академика Королква, 5 г. Петриков	5 месяцев	март 2024	июнь 2024	Унитарное предприятие «Гомельский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО»	Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во вспомогательных помещениях; Восстановление внутренней отделки во вспомогательных помещениях., расположенных во вспомогательных помещениях	выполнено
3.	Капитальный ремонт жилого дома ул. Восточная, 1А г.п. Копаткевичи Петриковский район	2 месяца	июнь 2024	сентябрь 2024	ООО «Сельэнергомонтаж» - управляющая компания холдинга «Сельэнергомонтаж»	Ремонт кровли, ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем (канализация, холодного и горячего водоснабжения); Ремонт водосточной системы; Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во	выполнено

						вспомогательных помещениях Восстановление внутренней отделки во вспомогательных помещениях. Восстановление штукатурного слоя наружных стен.	
4.	Капитальный ремонт кровли жилого дома ул. Мелиоративная, 6А г.п. Копаткевичи Петриковского района	1,5 месяца	август 2024	октябрь 2024	ООО «РемстройКа-4»	ремонт кровли здания жилого дома: основное покрытие кровли, вентиляционные шахты, парапеты, покрытие парапетов, канализационные стояки, надстройка выхода на кровлю, замена карнизных плит, замена козырьков над входами в подъезд, устройство систем молниезащиты.	
5.	Капитальный ремонт жилого дома ул. Партизанская, 9 г.п. Копаткевичи, Петриковский район	2 месяца	январь 2024	июнь 2024	КАУП «Оптимист»	разработка проектно-сметной документации	
6.	Капитальный ремонт жилого дома ул. Розы Люксембург, 12 г. Петриков	3,5 месяца	январь 2024	июнь 2024	КАУП «Оптимист»	разработка проектно-сметной документации	
7.	Капитальный ремонт жилого дома ул. Розы Люксембург, 14 г. Петриков	3,5 месяца	январь 2024	июнь 2024	КАУП «Оптимист»	разработка проектно-сметной документации	

8.	Капитальный ремонт жилого дома ул. Городокская, 15 д. Мышанка Петриковский район	2 месяца	январь 2024	июнь 2024	КАУП «Оптимист»	разработка проектно- сметной документации	
----	--	----------	----------------	-----------	-----------------	--	--