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ГРАФИК
отключения теплоисточников для испытаний, ремонта и наладки при подготовке к ОЗП 2025-2026гг.
	Наименование теплоисточника
	Даты отключения
	Потребители ГВС

	Котельная №3 г.Петриков
	23.06 – 4.07
	Дет. сад №1,                                      ж.д. ул.Коммунистическая 1,3,5 ул.Воровского 2,4,6 
ул.Р.Люксембург 1,3,9 
ул.К.Маркса 5,10
ул.Гоголя 9

	Котельная №5 г.Петриков
	7.07 – 18.07
	Дет. сад №5,7                                   ж.д. ул.К.Маркса 33,52,50,27 ул.Коммунистическая 9,10,2 ул.Бумажкова 72,74,76
ул.Гоголя 11

	Котельная №6 г.Петриков
	7.07 – 11.07
	СПТУ 

	Котельная №7 г.Петриков
	21.07 – 1.08
	Больница, Гимназия
ж.д. ул Луначарского 2-16
ул.Дружбы 5-29

	Котельная №10 н.п.Копаткевичи
	9.06. – 20.06.
	Школа, Социальный пансионат,     ж.д. ул.Фрунзе 1

	Котельная №11 н.п.Копаткевичи
	2.06. – 6.06.
	Больница

	Котельная №13 н.п.Мышанка
	4.08.т – 15.08.
	школа, дет.сад                                   ж.д. ул Городокская 10-16, 215,223,232,244,276,266,287

	Котельная №16 н.п.Лясковичи
	2.06. – 6.06.
	Больница

	Котельная №24 н.п.Новоселки
	26.05. – 30.05.
	Больница

	Котельная №27 н.п.Копцевичи
	19.05. – 30.05.
	Социальный пансионат





Директор                                        С.Н.Гайчук
